



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
г. АПАТИТЫ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №14»**

ул. Бредова, д. 2А. г. Апатиты Мурманской области, 184209

тел. (81555) 22558, e-mail: school14-apatity@bk.ru

ОГРН 1025100510302; ИНН 5101700625

ПРИКАЗ

от 18.04.2025

№ 58-О/О

г. Апатиты

**Об утверждении Плана подготовки МБОУ СОШ №14 г. Апатиты
к отопительному периоду 2025 -2026 годов**

Во исполнение п. 3, 4, 11.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План подготовки МБОУ СОШ №14 г. Апатиты к отопительному периоду 2025 - 2026 годов согласно приложению к настоящему приказу.
2. Не позднее 5 рабочих дней со дня их утверждения настоящего приказа разместить План подготовки МБОУ СОШ №14 г. Апатиты к отопительному периоду 2025 - 2026 годов на официальном сайте МБОУ СОШ №14 г. Апатиты в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Ю.Е.Каверин

План подготовки МБОУ СОШ №14 г. Апатиты к отопительному периоду 2025 -2026 годов

Схемные, режимные и погодные условия: из _____ МКД, находящихся в управлении, _____ МКД с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения), _____ газифицированных МКД. Отопление подается регулярно в течение отопительного периода. Продолжительность отопительного периода в среднем 9 месяцев в году (минимальные температуры до -30 0С). За предыдущие три отопительных периода было выявлено <u>0</u> проблем на системах теплоснабжения, произошло <u>0</u> аварийных ситуаций.												ответственный	
Организационные мероприятия											Срок		
1	Организация проведения ежегодного обучения и проверку знаний:												
1.1.	ответственных за ТЭУ;											до 01.08.2025	Щанников С.В.
1.2.	ответственных на ТЭУ.											до 01.08.2025	Щанников С.В.
2	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)/заключение соглашения об урегулировании задолженности с РСО											на дату проверки	Щанников С.В.
3	Проверка наличия (при необходимости актуализация):												
3.1.	организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию ТЭУ для объектов, не являющихся ОПО											до 01.07.2025	Щанников С.В.
3.2.	перечня документации для объектов, не являющихся ОПО											до 01.07.2025	Щанников С.В.
3.3.	эксплуатационных инструкций ТЭУ											до 01.07.2025	Щанников С.В.
3.4.	паспортов ТЭУ, принципиальных схем											до 01.07.2025	Щанников С.В.
3.5.	инструкций для персонала, обслуживающего ТЭУ											до 01.07.2025	Щанников С.В.
4.	Формирование пакета документов (в т.ч. сбор, контроль сроков и оформления актов, заполнение оценочного листа) для каждого МКД и направление его в административную комиссию для оценки готовности МКД к ОЗП, а также контроль за поступлением из комиссии паспортов готовности МКД и своевременным устранением замечаний комиссии оценки готовности МКД к ОЗП											в соответствии с графиком проверок	Щанников С.В.
5.	Технологические мероприятия (указывается период (или дата) проведения работ)												
№ п/п	Муниципальное образование	Адрес	№ дома	Технологические мероприятия									
				Промывка оборудования и коммуникаций трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения	Испытания оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	Наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя тепловых пункта, ВДИС и ТЭУ, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных)	Проверка узла учета тепловой энергии (при наличии) и контрольно-измерительных приборов.	Проверка работоспособности регуляторов температуры и давления (если их наличие предусмотрено проектной документацией)	Проверка (в т.ч. вырезка, шурфовка) трубопроводов на предмет коррозионного износа металла, проверка (осмотр) запорной арматуры, восстановление (при отсутствии) тепловой изоляции ТП	Подготовка теплового контура здания	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО	Ответственный
				дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Апатиты	ул. Бредова	2А	до 30.07.2025	до 30.07.2025	до 15.07.2025	до 15.07.2025	до 15.07.2025	до 15.07.2025	до 15.07.2025	до 30.07.2025	до 30.07.2025	Щанников